ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

2/1

ДАН SUBOTA ДАТУМ 2.7.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	2	1	10	16	5 kamiona bager sa gusenicama bager tockaša
II						
III						

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Obeležavanje trase od km 0+000 do 0+590.
- Čišćenje terena od km 0+000 do 0+590.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ Pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 8.7.2022.

3/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	1	3	1	10	16	5 kamiona b. gusenicar b. točkaš ulagač

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(sunčano, oblačno, kiša)

.....
(brzina vetra)

.....
(nivo podzemnih voda)

ОПИС РАДА

- U periodu od 3.7. do 8.7. izvršeno je skidanje humusa sa utovarom i transportom materijala na deponiju od km 0+000 do 0+227,67 i 0+375,27 do 0+590.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Inženjerska komora Srbije
Ozrenko
J. Antelj
dipl. građ. inž.
4151108 13
Imenovani nadzorni organ

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUBOTA ДАТУМ 9.7.2022

4/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура / Време

У..... час ..... C° sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izvršeno laboratorijsko i geodetsko ispitivanje podtla od km 0+000 do 0+225
- Izvršeno laboratorijsko i geodetsko ispitivanje podtla od km 0+375 do 0+590

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Aleksandrovac

НАДЗОРНИ ОРГАН: Стручна комора Србије Озренко Ј. Литоњ дипл. грађ. инж. 415 D08 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094,84

ИНВЕСТИТОР Shandong ZOQIAO Group LTP Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

5/1

ДАН NEDELJA ДАТУМ 10.7.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	2	1	10	16	5 kamiona 1 bager 1 valjak 1 buldozer 1 cisterna za vodu

Температура Време

У..... час ..... C° sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Polaganje geotekstila - 300 gr na km 0+000 do 0+
- Polaganje geotekstila - 300 gr na km 0+375 do 0+590
- 10.7. i 11.7. izurseno nasipanje i zbijanje I sloja peska uz prethodni transport materijala od km 0+000 do 0+225 i 0+375 do 0+590.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM-KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTP Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 12.7.2022.

6/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	2	1	10	16	5 kamiona 1 bager
II						1 valjak 1 buldozer
III						1 cisterna za vodu

Температура Време

У..... час ..... C° sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izvršeno laboratorijsko i geodetsko ispitivanje I sloja peska od km 0+000 do 0+225 i 0+375 do 0+590.
- Transport i ugradnja II sloja peska od km 0+000 do 0+225 i 0+375 do 0+590.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН: Инжењерска комора Србије Озренко Ј. Антељ дипл. грађ. инж. 415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ФРТИШИЋ Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО denivelacija na 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SREDA ДАТУМ 13.7.2022.

7/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура Време

У..... час ..... C° Suncano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izvršena laboraterijska i geodetska provera II sloja peska od km 0+000 do 0+225 i 0+375 do 0+590.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

BALKAN TIM KOP a.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

8/1

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 19.8.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	2	1	10	16	5 kamiona 1 valjak 1 cisterna za vodu 1 bager 1 buldožer

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano
(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- U periodu od 11.7. do 18.8. nije bilo radova na denivelaciji na km 160+094.84
- Izvršeno nasipanje, zbijanje III sloja peska uz prethodni transport materijala od 0+000 do 0+225 i 0+375 do 0+590.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Озренко Ј. Антељ дипл. грађ. инж. 415 1108 13

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SUBOTA ДАТУМ 20.8.2022.

9/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno laboratorijsko i geodetsko ispitivanje III sloja peska od km 0+000 do 0+225 i 0+375 do 0+590.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Zednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

10/1

ДАН četvrtak ДАТУМ 25.8.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	2	1	10	16	5 kamiona 1 vajak
II						1 bager 1 buldožer
III						1 cisterna za vodu

Температура Време

У..... час ..... C° sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- U periodu od 21.8. do 24.8. radovi su se odvijali slabijim intezitetom usled kiše.
- Izvršeno nasipanje i zbijanje IV sloja peska od km 0+000 do 0+225 i 0+375 do 0+590.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Озренко Ј. Антић

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Zednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН subota ДАТУМ 26-8-2022.

11/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno laboratorijsko i geodetsko ispitivanje IV Sloja peska.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО denivelacija km 160+094.84.

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 30. 8. 2022.

12/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 07:00 до 17:00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	2	1	10	16	5 kamiona 1 vajak 1 bager 1 buldožer 1 cisterna 29 vodu

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano
(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- U periodu od 27.8. do 30.8. izvršeno nasipanje V sloja peska na pozicijama od 0+375 do 0+515 i 0+075 do 0+225	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

13/1

ДАН SREDA ДАТУМ 31.8.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 07:00 до 17:00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Laboratorijsko i geodetsko ispitivanje V sloja peska od km 0+075 do 0+225 i 0+375 do 0+515

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одренко В. Антељ дипл. грађ. инж. 4151108 13

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

14/1

ДАН nedelja ДАТУМ 11.9.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 07:00 до 17:00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	2	1	10	16	5 kamiona 1 vajak
II						1 bager 1 buldozer
III						1 cisterna za vodu

Температура У..... час ..... C°

Време Sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° (брзина ветра)

У..... час ..... C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- U periodu od 1.9. do 10.9. izvodili su se radovi nasipanja VI sloja peska od km 0+075 do 0+225 i 0+375 do 0+515.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN KIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Zednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

15/1

ДАН ponedeljak ДАТУМ 12.9.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 07:00 до 17:00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izvedeno ispitivanje VI sloja peska od 0+075 do 0+225 i 0+375 do 0+515.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Одговорно лице дипл. грађ. инж. 413 U08 13 Одговорни извођач

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

16/1

ДАН petak ДАТУМ 23.9.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 07:00 до 17:00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура Време

У..... час ..... C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

– U periodu od 13.9. do 23.9. nije bilo radova na denivelaciji puta na km 160+094.84.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

17/1

ДАН Utorak ДАТУМ 27.9.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 07:00 до 17:00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	2	1	10	16	5 kamiona 1 bager 1 valjak 1 buldozer 1 cisterna za vodu

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

oblačno
(sunčano, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- U periodu od 24.9. do 27.9. izvodili su se radovi nasipanja i ugradnje VII sloja peska od km 0+075 do 0+225 i 0+375 do 0+515.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Одређено Дипл. грађ. инж. 4151108 13

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

18/1

ДАН sreda ДАТУМ 28.9.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 07:00 до 17:00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура Време

У..... час ..... C° облачno (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– Izvršeno ispitivanje VII sloja peska od km 0+075 do 0+225 i 0+375 do 0+515.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Zednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН subota ДАТУМ 1.10.2022.

19/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 07:00 до 17:00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	2	1	10	16	5 kamiona 1 bager 1 valjak 1 buldozer 1 cistema

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano
(sunčano, oblačno, kiša)

.....
(brzina vetra)

.....
(nivo podzemnih voda)

ОПИС РАДА

- U periodu od 29.9. do 1.10. izvodili su se radovi nasipanja i ugradnje VIII slоја peska od km 0+375 do 0+515 i 0+075 do 0+225.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Одређено Ј. Ситель дипл. грађ. инж. 415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

20/1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ДАН utorak ДАТУМ 4.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 07:00 до 17:00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno ispitivanje VIII sloja peska od km 0+075 do 0+225 i 0+375 do 0+515.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTP Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

21/1

ДАН četvrtak ДАТУМ 6.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 07:00 до 17:00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	2	1	10	16	5 kamiona 1 bager 1 valjak 1 buldozer 1 cisterna za vodu

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(sunčano, oblačno, kiša)

.....
(brzina vetra)

.....
(nivo podzemnih voda)

ОПИС РАДА

- 5.10. i 6.10. izvodili su se radovi rasipanja i ugradnje IX slojeva peska od km 0+075 do 0+225 i 0+375 do 0+515.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Privredna komora Srbije – Odgovorni izvođač radova – Odgovorni inženjer

Ознака порубине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Zednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqi Hi-Tech Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

22/1

ДАН Subota ДАТУМ 8.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 07:00 до 17:00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	2	1	10	16	5 kamiona 1 bager
II						1 buldožer 1 utovar
III						1 cisterna 29 vodu

Температура / Време

У..... час ..... C° — oblačno (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° — ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° — ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izvršeno laboratorijsko i geodetsko ispitivanje IX sloja peska od km 0+075 do 0+225 i 0+375 do 0+515.
- 7.10. i 8.10. izvršeno nasipanje i zbijanje X sloja peska od km 0+075 do 0+225 i 0+375 do 0+515.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Озрен Ј. Анђић — лиценца 415 1166 13

Ознака поруубине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ponedeljak ДАТУМ 10.10.2022

23/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 07:00 до 17:00 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	2	1	10	16	5 kamiona 1 bager
II						1 buldozer 1 vajat
III						1 asterna za vodu

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno laboratorijsko i geodetsko ispitivanje X sloja peska od km 0+075 do 0+225 i 0+375 do 0+515.
- Transpor i ugradnja XI sloja peska od km: 0+075 do 0+225 i od 0+375 do 0+515.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP a.d.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН: Инжењерска комора Србије Одређено Јелена Ђ. инж. 415 1188 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН utorak ДАТУМ 12.10

24/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	2	1	10	16	
II						
III						

Температура Време

У..... час ..... C° sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- U period od 10.10. do 12.10. izvršeno je nasipanje XI sloja peska od km: 0+075 do 0+225 i od km: 0+375 do 0+515.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН: Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Озренка Ј. Антић дипл. грађ. инж. 415 1101 17

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ proga Kelebija - Žednik

МЕСТО denivelacija na km 180+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН sreda ДАТУМ 13.10.

25/11

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	10	16	5 kamiona 1 bager 1 valjak 1 buldožer

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano
(sunčano, oblačno, kiša)

(brzina vetra)

(nivo podzemnih voda)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izvršeno ispitivanje XI sloja peska od km: 0+075 do 0+225 i od km: 0+375 do 0+515.	
- Transport i ugradnja XII sloja peska od km: 0+075 do 0+225 i od 0+375 do 0+515.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN-TIM-KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Zednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН petak ДАТУМ 14.10.2022

26/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– Izvršeno ispitivanje XII sloja peska od km 0+375 do 0+515 i od 0+075 do 0+225.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Zednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН nedelja ДАТУМ 16.10.2022.

27/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	2	1	10	16	5 камиона 1 багер
II						1 ваљак 1 цистерна
III						1 buldozer

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- 15.10. i 16.10. izvršeno je nasipanje XIII sloja peska od km 0+375 do 0+515 i od km 0+075 do 0+225.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

28/1

ДАН ponedeljak ДАТУМ 17.10.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– Izvršeno ispitivanje XIII sloja peska 0+375 do 0+515 i od km 0+075 do 0+225.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

29/1

ДАН četvrtak ДАТУМ 20.10.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3	2	1	10	16	5 kamiona 1 bager 1 valjak 1 sistem 1 buldožer

Температура: У..... час ..... C°

Време: sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° (брзина ветра)

У..... час ..... C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- 19.10. i 20.10. izvršeno je nasipanje XIV sloja peska od km 0+400 do 0+500 i od km 0+450 do 0+225.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Озрен Ђ. Ђ. Инж. грађ. инж. 01511081 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc MD

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUDA Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

30/1

ДАН petak ДАТУМ 21.10.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Izvršeno laboratorijsko i geodetsko ispitivanje XIV sloja peska od km 0+400 do 0+515 i od km 0+150 do 0+225.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KGP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Озренко Ј. ...нтељ лиц. грађ. инж. 415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

31/1

ДАН nedelja ДАТУМ 23.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	2	1	10	16	5 камиона
						1 bager 1 utovarivač
						1 kombinator 1 cisterna

Температура — Време

У..... час ..... C° — sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° — ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° — ..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

– 22.10.2022. i 23.10.2022. izvršeno je nasipanje 15. sloja peska od km 0+400 do 0+515 i od km 0+150 do 0+225.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIMKOP d.o.o. Smederevska Palanka

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО deniveloacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

32/1

ДАН ponedeljak ДАТУМ 24.10.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano o
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno ispitivanje 15. sloja peska od km 0+400 do 0+515 i od km 0+150 do 0+825.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Озренко J. Ант... лиценца бр. 415 1068 13

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

33/1

ДАН Utorak. ДАТУМ 08.11.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- U periodu od 25.10.2022. do 08.11.2022. nisu izvođeni radovi na deni-velaciji na km 160+094.84.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Озрен Ђ. Ђ. лиценца грађ. инж. 315 7108 13

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija - Žednik.....

МЕСТО ...denivelacija na km 160+094.84.....

ИНВЕСТИТОР ...Shandong LUQIAO.....

...Group LTD.....

...Novi Beograd.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

34/1

ДАН ...nedelja... ДАТУМ ...20.11.2022.....

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

...kiša.....
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- U periodu od 09.11.2022. do 20.11.2022. nisu izvođeni radovi na denivelaciji na km 160+094.84.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Озренић Ј. Анђел
дипл. грађ. инж.
415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО deniveracija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ponedeljak ДАТУМ 05.12.2022.

35/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура Време

У..... час ..... C° oblačno (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- U periodu od 21.11.2022. do 05.12.2022. nisu se izvodili radovi na deniveleciji na km 160+094.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Одговорни извођач радова Озрен Ђ. Ајтел дипл. грађ. инж. 375 D08 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Karin Komerc

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО deniveleagija na km 160+094

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН utorak ДАТУМ 13.12.2023.

36/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

oblačno (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- U periodu od 05.11.2022. do 13.12.2023. nije bilo radova na deniveleagji na km 160+094.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN INŽENJERING d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ..pruga Kelebija - Žednik.....

МЕСТО ..denivelacija na km 160+094.....

ИНВЕСТИТОР ..Shandong LUQIAO.....

..Group LTD.....

..Novi Beograd.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ..sreda.. ДАТУМ ..14.12.2022..

37/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..7.. до ..17.. укупно ..10.. часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	2	1	10	16	5 kamiona
						bager
						valjak
						buldozer

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..sunčano.....
(sunčano, oblačno, kiša)

.....
(brzina vetra)

.....
(nivo podzemnih voda)

ОПИС РАДА

- Izrada nasipa od nevezanog drobljenog kamenog agregata 0/63 mm na km 0+400 do 0+515.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Inženjerska komora Srbije Ozrenko J. Antonić imenovani odgovorni izvođač radova

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

38/1

ДАН četvrtak ДАТУМ 15.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	2	1	10	16	5 kamiona vajak buldozer bager
II						
III						

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izvršeno je nasipanje materijala granulacije 0/63mm na km 0+150 do 0+225.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Озрен Ђ. Јурић дипл. грађ. инж. 415 1105 13

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ пруга Келебија - Жедник

МЕСТО денивелација на km 160+094

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 20.01.2023.

39/1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

облачно (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- У периоду од 16.12.2022. до 20.01.2023. nisu se izvodili radovi na denivelaciji na km 160+094.84.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Озренић Ј. Антић дипл. грађ. инж. 4151108 13

Ознака порубине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО denivelacija na km 160+094.84

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

40/1

ДАН petak ДАТУМ 10.02.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура

У..... час ..... C° sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

Време

О П И С Р А Д А

- U periodu od 21.01.2023. do 10.02.2023. nisu se izvodili radovi na denivelaciji na km 160+094.84.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Озренко J. Антић
дипл. грађ. инж.
415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка